



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DE OBRA: CRECHE - FNDE TIPO 2 (DISTRITO DE CACIMBAS)	<b>DATA :</b> 09/11/2023	<b>BDI :</b> 20,69%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	R00_EMISSÃO INICIAL	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE CACIMBAS	ORSE	2024/05
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA DE MOMBANÇA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			112,54%
			70,11%
			114,15%
			71,31%
			115,02%
			71,66%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.053,92	100,00%								100,00%
			R\$ 3.053,92								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 57.611,00	1,32%	2,12%	3,45%	15,07%	16,86%	19,81%	28,27%	13,10%	100,00%
			R\$ 760,47	R\$ 1.221,35	R\$ 1.987,58	R\$ 8.681,98	R\$ 9.713,21	R\$ 11.412,74	R\$ 16.286,63	R\$ 7.547,04	R\$ 57.611,00
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 8.169,29		30,00%	40,00%	30,00%					100,00%
				R\$ 2.450,79	R\$ 3.267,72	R\$ 2.450,78					R\$ 8.169,29
4	ESQUADRIAS	R\$ 210.867,68					20,00%	20,00%	60,00%		100,00%
							R\$ 42.173,54	R\$ 42.173,54	R\$ 126.520,60		R\$ 210.867,68
5	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 364.101,91				30,00%	30,00%	20,00%	30,00%		100,00%
						R\$ 109.230,57	R\$ 72.820,38	R\$ 72.820,38	R\$ 109.230,58		R\$ 364.101,91
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 129.103,52				20,00%	30,00%	40,00%	10,00%		100,00%
						R\$ 25.820,70	R\$ 38.731,06	R\$ 51.641,41	R\$ 12.910,35		R\$ 129.103,52
7	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 107.077,37			20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			100,00%
					R\$ 21.415,47	R\$ 21.415,47	R\$ 21.415,47	R\$ 42.830,96		R\$ 107.077,37	
8	PINTURA	R\$ 66.507,49							30,00%	70,00%	100,00%
									R\$ 19.952,25	R\$ 46.555,24	R\$ 66.507,49
9	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 5.949,43			30,00%	20,00%	20,00%	15,00%		15,00%	100,00%
					R\$ 1.784,83	R\$ 1.189,89	R\$ 1.189,89	R\$ 892,41		R\$ 892,41	R\$ 5.949,43
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 6.581,20		20,00%	30,00%					50,00%	100,00%
				R\$ 1.316,24	R\$ 1.974,36					R\$ 3.290,60	R\$ 6.581,20
11	INSTALAÇÃO SANITARIA	R\$ 12.658,53			20,00%	20,00%			20,00%	20,00%	100,00%
					R\$ 2.531,71	R\$ 2.531,71	R\$ 2.531,71		R\$ 2.531,71	R\$ 2.531,69	R\$ 12.658,53
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 49.045,14						30,00%	20,00%	50,00%	100,00%
									R\$ 14.713,54	R\$ 9.809,03	R\$ 24.522,57
13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL	R\$ 5.515,09				20,00%			40,00%	40,00%	100,00%
						R\$ 1.103,02			R\$ 2.206,04	R\$ 2.206,03	R\$ 5.515,09
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	R\$ 28.270,19				20,00%	20,00%		30,00%	30,00%	100,00%
						R\$ 5.654,04	R\$ 5.654,04		R\$ 8.481,06	R\$ 8.481,05	R\$ 28.270,19
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	R\$ 95.490,80		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%		40,00%	5,00%	100,00%
				R\$ 9.549,08	R\$ 14.323,62	R\$ 14.323,62	R\$ 14.323,62		R\$ 38.196,32	R\$ 4.774,54	R\$ 95.490,80
16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 2.011,68			15,00%	15,00%	30,00%		20,00%	20,00%	100,00%
					R\$ 301,75	R\$ 301,75	R\$ 603,50		R\$ 402,34	R\$ 402,34	R\$ 2.011,68
17	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 58.533,96				20,00%	30,00%	30,00%		20,00%	100,00%
						R\$ 11.706,79	R\$ 17.560,19	R\$ 17.560,19		R\$ 11.706,79	R\$ 58.533,96
18	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA	R\$ 6.204,92								100,00%	100,00%
										R\$ 6.204,92	R\$ 6.204,92
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA - SPDA	R\$ 14.513,31	20,00%	20,00%				20,00%	40,00%		100,00%
			R\$ 2.902,66	R\$ 2.902,66				R\$ 2.902,66	R\$ 5.805,33		R\$ 14.513,31
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 113.277,63	10,00%	10,00%				10,00%	20,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 11.327,76	R\$ 11.327,76				R\$ 11.327,76	R\$ 22.655,53	R\$ 56.638,82	R\$ 113.277,63
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.279,24								100,00%	100,00%
										R\$ 2.279,24	R\$ 2.279,24
		R\$ 1.346.823,30	R\$ 18.044,81	R\$ 28.767,88	R\$ 47.587,04	R\$ 204.410,32	R\$ 226.716,61	R\$ 268.275,59	R\$ 374.987,77	R\$ 178.033,28	R\$ 1.346.823,30
			R\$ 18.044,81	R\$ 46.812,69	R\$ 94.399,73	R\$ 298.810,05	R\$ 525.526,66	R\$ 793.802,25	R\$ 1.168.790,02	R\$ 1.346.823,30	

**Francisco Lino Cavalcante Neto**  
**CAU-CE: A145834-5**  
**Arquiteto e Urbanista**