CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SITIO PALMAS NO MUNICIPIO DE MOMBAÇA
LOCAL: SITIO PALMAS, MUNICIPIO DE MOMBAÇA - CEARÁ
AGENCIA: FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL DA PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	20,00%	20,00%			10,00%	100,00%
		R$ 8.460,62	R$ 3.384,25	R$ 3.384,25	R$ -	R$ -	R$ 1.692,12	R$ 16.921,24
2	IMPLANTAÇÃO DE CAPTAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA			20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
		R$ -	R$ -	R$ 4.483,62	R$ 4.483,62	R$ 4.483,62	R$ 8.967,24	R$ 22.418,09
3	CASA DE PROTEÇÃO (6,00 m x 6,00m de terreno cercado) e (1,40m x 1,30m casa de bombas)	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			100,00%
		R$ 3.996,86	R$ 3.996,86	R$ 5.995,30	R$ 5.995,30	R$ -	R$ -	R$ 19.984,32
4	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA ENTERRADA (ADUTORA DE ÁGUA BRUTA)	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%		100,00%
		R$ 4.283,26	R$ 4.283,26	R$ 6.424,88	R$ 4.283,26	R$ 2.141,63	R$ -	R$ 21.416,28
5	IMPLANTAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHAS						100,00%	100,00%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.287,99	R$ 2.287,99
6	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO (VOLUME DE 10 M³, FUSTE DE 10 METROS E DN 2,5 M)		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%
		R$ -	R$ 5.267,46	R$ 10.534,91	R$ 10.534,91	R$ 10.534,91	R$ 15.802,37	R$ 52.674,56
7	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
		R$ 7.270,18	R$ 14.540,36	R$ 14.540,36	R$ 14.540,36	R$ 14.540,36	R$ 7.270,18	R$ 72.701,80
8	LIGAÇÃO PREDIAL		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		R$ -	R$ 4.734,46	R$ 4.734,46	R$ 4.734,46	R$ 4.734,46	R$ -	R$ 18.937,83
VALOR TOTAL COM BDI	**R$ 227.342,11**	**R$ 24.010,92**	**R$ 36.206,64**	**R$ 50.097,78**	**R$ 44.571,90**	**R$ 36.434,98**	**R$ 36.019,90**	**R$ 227.342,11**
		R$ 24.010,92	**R$ 60.217,56**	**R$ 110.315,34**	**R$ 154.887,24**	**R$ 191.322,22**	**R$ 227.342,11**	